

Утверждаю.

Директор школы:  В.А. Тюрин.

Приказ № 48/1 от 18.02.2022г.

**Комплексе мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию в МБОУ «Советская СОШ» Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1.	Согласование проектов зонирования Центра «Точки роста»	Директор	1.04.2022г
2.	Формирование и согласование инфраструктурного листа	Директор	1.04.2022г
3.	Объявление закупок товаров, работ и услуг для создания Центров «Точка роста»	Директор	1.04.2022г
4.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Директор	1.04.2022г
5.	Согласование проектов зонирования Ц	Директор	1.04.2022г
6.	Согласование Медиаллана информационного сопровождения	Зам. директора по УВР и ВР	1.04.2022г
7.	Организация участия в обучении и повышении квалификации педагогов и сотрудников Центров «Точка роста»	Директор	Не позднее 1 мая 2022 года
8.	Ремонт помещений Центра «Точки роста» в соответствии с брендбуком	Директор	01.07.2022
9.	Подготовка нормативно-правовой базы	Директор	01.08.2022
10.	Мониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Зам. директора по УВР и ВР	25.08.2022
10.	Начало работы Центров «Точка роста»	Директор	01.09.2022